

LEISTUNG 09 VON 09

PROJEKT-, BEWOHNER- & STAKEHOLDERMANAGEMENT

Ein Weg für Planung, Kommunikation, Störungen, Qualität, Dokumentation und Nachbetreuung.

POSITIONEN

9

LEISTUNG

09

WAS DAZUGEHÖRT

Projektleitung	Ein verantwortlicher Kontaktweg, Umfang, Zeitplan, Besprechungen und Entscheidungsprotokoll.
Bewohner & Nutzer	Zielgruppengerechte und, wo nötig, mehrsprachige Kommunikation, Termine und Kontakt.
Störungsmanagement	Zeitplan je Einheit, Zugang, provisorische Maßnahmen und das ORYX Disruption Meter.
Partner	Auswahl, Umfang, Prüfung der Qualifikationen, Koordination und Leistungssteuerung.
Qualität & Sicherheit	Haltepunkte, Abweichungen, Korrekturmaßnahmen, Fotos und nachweisbasierte Freigabe.
Fortschritt	Kompaktes Dashboard zu Zeitplan, Status, Risiken, Entscheidungen und Übergabepunkten.
Service & Digital	Meldungen, Termine, Statusmeldungen und Feedback über eine Servicehotline oder eine Bewohnerplattform, sobald diese in Betrieb ist.
Übergabe	Vorabnahme, Endübergabe, Restmängel, Garantien, Handbücher und Hinweise zur Instandhaltung.
Nachbetreuung	Meldeweg, Auswertung und Folgebesuche im Rahmen des vereinbarten Service-Levels.

Eine Ansprechperson. Keine zersplitterte Verantwortung.

PROPERTY CHECK BUCHEN

Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und das Team Renovierung meldet sich bei Ihnen, um die Details abzustimmen.

SCHREIBEN AN

projects@oryx.example